

BILAN PLAN D'ACTIONS 2016-2020 ESPACE VALLEEN PNR PREALPES  
D'AZUR- 31/10/2020

Financements attribués à ce jour par partenaires financiers gérant les fonds
2020 : Demandes déposées en cours d'instruction
Voir partenaire
Dossier rejeté par partenaires financiers gérant les fonds
Hors fonds Espace Valléen

N°	Intitulé Fiche-action	Opération	Nom du projet / Actions	Maître d'ouvrage	Statut au 31/10/2020	Plan d'action initial	Coût total engagé	Financements EV attribués						Hors EV			Total aides publiques attribuées	Dont fonds EV attribués	Auto-financement prévu			
								Coût total prévu	POIA-FEDER	CIMA-FNADT	DRAC/DSIL	Région	Dép 06	Région autre	Etat autre(DRAC...)	Fonds européens (FEDER, LEADER...)				REGION -Stations de demain		
																					Achevée / Engagée / Non engagée	
AXE 1 : CULTIVONS NOTRE ACCUEIL	1.1	Accompagnement des acteurs du tourisme dans des démarches de qualité et vers l'écoresponsabilité	1.1.1 Structuration, qualification, mise en réseau des professionnels	Marque Valeurs Parc pour les PROS APN /Travail en cours pour la mise en œuvre de la stratégie d'itinérance (Maralpine, Parcours des Baous)	OTI/PNR/ Interparc PACA/CD06 EPCI	Engagée	82 800,00 €	Sur fonds propres / Interparc										Sur fonds propres				
			1.1.2 Accompagnement à la structuration d'un bureau des APN sur le territoire			Non engagée	24 000,00 €															
	Sous-Total 1.1							106 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
	1.2	Structuration de l'information du territoire Parc	1.2.1 Evolution de la gestion des données et des supports d'information touristique à l'échelle du territoire (PNR)	Déploiement APIDAE TOURISME + nouveaux site WEB PNR (carte interactive) et OTI	Multiples	Achevée	17 200,00 €	Sur fonds propres / CRT										Sur fonds propres				
			1.2.2 Mise en place d'une information touristique "PNR"	Déploiement du kit info	PNR	Achevée	30 000 €						15 000 €				15 000 €	0 €	15 000 €			
			1.2.2 Structuration de l'information du territoire Parc+2.2.1 Valorisation touristiques des patrimoines identitaires	Panneaux d'information touristique PNR (RIS PARC) Tranche 1	PNR	Engagée	181 270,00 €	45 000 €					36 000 €				36 000 €	0 €	9 000 €			
			1.2.2 Mise en place d'une information touristique "PNR"	Le Point d'Information Touristique Itinérant (le "truck")	CAPG	Achevée	60 000 €						30 000 €				30 000 €		30 000 €			
	Sous-Total 1.2							198 470 €	135 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	51 000 €	30 000 €	0 €	0 €	81 000 €	0 €			
	1.3	Amélioration de l'offre d'hébergement touristique	1.3.1 Elaboration d'un schéma directeur de l'hébergement touristique	Diagnostic 2015 hébergements touristiques PNR	PNR	Engagée	4 100,00 €	Inclus ingénierie EV														
			1.3.2 Mise en place d'un dispositif d'accompagnement aux porteurs de projet d'hébergement touristique			Non engagée	6 150,00 €	Sur fonds propres														
1.3.3 Création ou réhabilitation d'hébergements d'étapes					Non engagée	840 250,00 €	Inéligible EV															
1.3.4 Requalification d'un centre de vacances ouvert à différents publics					Non engagée	620 000,00 €	Inéligible EV															
Sous-Total 1.3							1 470 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
AXE 2	2.1	Développement de l'itinérance dans le PNR des Préalpes d'Azur	2.1.1 Structuration de l'itinérance	Parcours des Baous Tranche 1	SIVOM du Pays Vençois	Engagée	166 400,00 €	Inclus ingénierie EV	90 000 €	25 000 €	36 000 €						61 000 €	61 000 €	29 000 €			
			2.1.1 Structuration de l'itinérance	Parcours des Baous Tranche 2	SIVOM du Pays Vençois				55 000 €	19 400 €	20 000 €							39 400 €	39 400 €	15 600 €		
			2.1.1 Structuration de l'itinérance	Schéma d'itinérance 2016-2019 et Maralpine	PNR																	
			2.1.1 Structuration de l'itinérance	Développement offre itinérance vélo (vélo fromage...), Randoxygène	CD06														Sur fonds propres			
			2.1.2 Développement de Géotrek	Missions et stages pour déploiement Chemin des Parcs	PNR	Achevée	26 400,00 €	Sur fonds propres											Sur fonds propres			
			2.1.3 Accompagnement des manifestations sportives écoresponsables	Mission du pôle Biodiversité	PNR	Achevée	55 250,00 €	Sur fonds propres											Sur fonds propres			
			2.1.4 Développement du Vélo à Assistance Electrique (VAE)	Offres Pôle nature de Saint-Auban et stations	SMGA/ communes	Achevée	68 200,00 €	Sur fonds propres											Sur fonds propres			
			Sous-Total 2.1							316 250 €	145 000 €	0 €	44 400 €	56 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 400 €	100 400 €		
			2.2	Valorisation de l'offre culturelle et des patrimoines identitaires du PNR	2.2.1 Valorisation touristiques des patrimoines identitaires	Aménagement des falaises du Bauroux	Commune de Séranon	Engagée	882 650,00 €	Sur fonds propres	350 000 €	175 000 €	70 000 €			31 500 €				276 500 €	245 000 €	73 500 €
					2.2.1 Valorisation touristiques des patrimoines identitaires	Valorisation et aménagement intra-muros du château de Gilette - Partie 1	Commune de Gilette				120 000 €		36 000 €	56 000 €	4 000 €				96 000 €	92 000 €	24 000 €	
2.2.1 Valorisation touristiques des patrimoines identitaires	Valorisation et aménagement intra-muros du château de Gilette - Partie 2	Commune de Gilette			380 000 €		164 000 €				106 500 €	26 338 €				296 838 €	270 500 €	83 162 €				
2.2.1 Valorisation touristiques des patrimoines identitaires	Valorisation et aménagement intra-muros du château de Gilette - Partie 3	Commune de Gilette			250 000 €	100 000 €	39 000 €				45 831 €	15 169 €				200 000 €	184 831 €	50 000 €				
2.2.2 Création d'itinéraires thématiques ludiques et numériques Géocaching	Développement d'une offre écotouristiques de découverte ds patrimoines par le Géocaching - Tranche 1	Association les Géophiles			Achevée	52 657,00 €	13 300 €	5 320 €	5 320 €				10 640 €	10 640 €	2 660 €							
2.2.2 Création d'itinéraires thématiques ludiques et numériques Géocaching	Développement d'une offre écotouristiques de découverte ds patrimoines par le Géocaching - Tranche 2				Achevée	17 300 €	6 920 €	6 920 €				13 840 €	13 840 €	3 460 €								
2.2.3 Valorisation de la vie culturelle du territoire	Thorenc, village d'artistes	CAPG			Abandonnée		0 €						0 €	0 €	Sur fonds propres							
2.2.3 Valorisation de la vie culturelle du territoire	Planétarium itinérant	Jean-Maurice OLLIVIER			Achevée	271 150,00 €	30 000 €	12 000 €	12 000 €				24 000 €	24 000 €	6 000 €							
Sous-Total 2.2							1 206 457 €	1 160 600 €	275 000 €	94 240 €	232 571 €	77 007 €	0 €	0 €	0 €	0 €	917 818 €	840 811 €				

N°	Intitulé Fiche-action	Opération	Nom du projet / Actions	Maître d'ouvrage	Statut au 31/10/2020	Achevée / Engagée / Non engagée	Plan d'action initial	Coût total prévu	Coût total engagé	Financements EV attribués					Hors EV				Total aides publiques attribuées	Dont fonds EV attribués	Auto-financement prévu
										POIA-FEDER	CIMA-FNADT	DRAC/DSIL	Région	Dép 06	Région autre	Etat autre(DRAC...)	Fonds européens (FEDER, LEADER...)	REGION -Stations de demain			
2.3	Le parc se met à table	2.3.1 Labellisation "Marque valeur Parc" pour les produits agricoles	Marque "Valeur Parc naturel Régional" pour les Préalpes d'Azur	PNR	Engagée		39 000,00 €	11 000 €						7 700 €				7 700 €	0 €	3 300 €	
		2.3.1 Labellisation "Marque valeur Parc" pour les produits agricoles	Marque "Valeur Parc naturel Régional" pour les Préalpes d'Azur	PNR	Engagée			52 092 €							46 883 €			46 883 €	0 €	5 209 €	
		2.3.2 Distribution des produits locaux (financement LEADER )			Non engagée		92 900,00 €														
		2.3.3 Les chefs aiment le Parc	Le livre des Chefs des Parcs naturels régionaux	Fédération des PNR	Achevée		25 400,00 €	Sur fonds propres													Sur fonds propres
Sous-Total 2.3							157 300 €	63 092 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 700 €	0 €	46 883 €	0 €	54 583 €	0 €			
2.4	Amélioration de l'offre de mobilité	2.4.1 Diagnostic de l'offre de mobilité et proposition d'évolution			Non engagée		140 000,00 €														
		2.4.2 Centralisation de l'information sur l'offre de mobilités douces et participatives pour accéder au territoire et s'y déplacer			Non engagée		14 050,00 €														
		Sous-Total 2.3							154 050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €			
3.1	Repositionnement et réaménagement des stations de Gréolières et de l'Audoubert avec développement des activités été/hiver	3.1.1 Etude de positionnement et d'aménagement été/hiver des stations			Non engagée		115 000 €														
		3.1.2 Renforcement de l'offre été	Cascade de tyroliennes à la station de la Moulière	Mairie de Caille	Engagée		190 500 €				26 505 €						76 000 €	102 505 €	0 €	87 995 €	
		3.1.2 Renforcement de l'offre été	Mise en place d'activités multi-saisons à Gréolières les Neiges	SMGA			325 000,00 €													0 €	
		3.1.3 Biodiversité et développement durable des stations (labellisation Flocon vert et Nordic France)			Non engagée		18 200,00 €														
Sout-total 3.1							458 200 €	190 500 €	0 €	0 €	0 €	26 505 €	0 €	0 €	0 €	76 000 €	102 505 €	0 €			
3.2	Etudes de la biodiversité et des espaces naturels du PNR des Préalpes d'Azur	3.2.1 Améliorer nos connaissances en termes de patrimoine naturel et mettre en place un outil de gestion	Inventaire d'espèces naturelles menacées sur les Alpes et outil de gestion - Tranche 1	PNR	Engagée		88 350,00 €	34 500 €					10 350 €		17 250 €		27 600 €	0 €	6 900 €		
			Inventaire d'espèces naturelles menacées sur les Alpes et outil de gestion -Tranche 2				30 750 €				9 225 €		15 375 €		24 600 €	0 €	6 150 €				
			Inventaire d'espèces naturelles menacées sur les Alpes et outil de gestion - Tranche 3				4 750 €				1 425 €		2 375 €		3 800 €	0 €	950 €				
		3.2.2 Actions opérationnelles en faveur de la biodiversité	Ingénierie scientifique et financière pour une gestion intégrée de la biodiversité et PSE	PNR	Engagée		53 300,00 €	67 500 €					11 559 €	33 750 €		45 309 €	0 €	22 191 €			
		Fédération de pêche 06	41 536 €					12 461 €	20 768 €		33 229 €	0 €	8 307 €								
		MRE	83 611 €					25 084 €	41 806 €		66 890 €	0 €	16 721 €								
Sout-total 3.2							141 650 €	262 647 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €	49 104 €	131 324 €	0 €	201 428 €	0 €			
3.3	Mise en oeuvre des mesures de gestion de la fréquentation sur quelques sites pilotes du PNR (site à enjeux prioritaires)	3.3.1 Mise en œuvre de mesures de gestion de la fréquentation des sites sensibles	Mise en œuvre de mesures de gestion de la fréquentation via le dispositif Ambassadeurs du Parc	PNR	Achevée		264 750,00 €	187 500 €	93 750 €			56 250 €					150 000 €	150 000 €	37 500 €		
		3.3.2 Aménagement et équipement des sites sensibles et sensibilisation	Mesures d'accueil et de sensibilisation en sites sensibles Tranche 1	PNR	Engagée		262 750,00 €	45 000 €	12 857 €			12 857 €						25 714 €	25 714 €	19 286 €	
			Mesures d'accueil et de sensibilisation en sites sensibles Tranche 2 INVEST.				31 600 €	9 028 €		12 640 €					21 668 €	21 668 €	9 932 €				
			Mesures d'accueil et de sensibilisation en sites sensibles Tranche 2 FONC.				63 400 €	18 113 €		18 113 €					36 226 €	36 226 €	27 174 €				
Sout-total 3.3							527 500 €	327 500 €	133 748 €	0 €	99 860 €	0 €	0 €	0 €	0 €	233 608 €	233 608 €				
3.4	Maitriser la pratique des sports motorisés	3.4.1 Accompagner les communes et les pratiques des sports motorisés (PNR)			Non engagée		20 300,00 €														
Sout-total 3.4							20 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			

0,00

0	Ingénierie EV	Ingénierie EV 2016-2019	PNR			180 000,00 €	200 950 €	72 000 €	44 610 €		44 650 €						161 260 €	161 260 €	39 690 €		
0	Ingénierie EV	Ingénierie EV 2020	PNR				43 670 €		8 734 €		8 734 €						17 468 €	17 468 €	26 202 €		
							Coût total prévu (maquette initiale)	Coût total engagé	Financements EV attribués					Financements hors EV				Total aides publiques attribuées	Dont fonds EV attribués		
							4 937 477 €	2 528 959 €	480 748 €	191 984 €	239 000 €	441 815 €	103 512 €	79 700 €	79 104 €	178 207 €	76 000 €			1 353 547 €	658 889 €
							Total		1 353 547 €					516 523 €						1 353 547 €	
							Maquette initiale	559 750 €	350 000 €	959 452 €	118 700 €	200 000 €			862 560 €			1 870 070 €			
							Enveloppes actualisées	480 000 €	250 000 €	622 750 €	TOTAL Aides publiques attribuées							1 352 750 €			
							Taux de consommation	100%	172%	71%	Total CD06	Total Région	Total Etat	Total UE	Dont Région Station			100%			
							Solde	-748 €			180 935 €	103 512 €	597 515 €	510 088 €	658 955 €	76 000 €			-797 €		